

新名寄市病院事業改革プラン策定スケジュール（案）

| 年度 | 年月 | 策定会議関係 | 事務局関係 | 地域医療構想関係 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 27 | 27年7月 | | | 勉強会（7/27） |
| | 8月 | | ○策定会議の設置協議 | |
| | 9月 | | ○策定会議委員の調製 ○資料の収集・作成 | 第1回調整会議 （9/7） |
| | 10月 | ○第1回検討会議（10/22） ・検討会設置趣旨 ・検討スケジュール ・前計画の検証 ・病院の現況 ・計画記載項目の確認 ・経営形態見直しの説明と検討 | ○中間意見書原案作成 | |
| | 11月 | ○第2回検討会議 ・経営形態見直しに関する意見 取りまとめ | ○調整会議状況確認 ・地域連携の検討 ・病院機能の検討 | 第2回調整会議 （11月中旬見込） |
| 28 | 12月以降 | ○第3～4回検討会議 ・経営形態見直し時期の検討 ・病院機能の方向性 ・地域連携の方向性 ・経営効率化の検討 ・黒字化達成時期の検討 ・事業数値目標の設定 | ○収支目標の試算 ○事業数値目標の検討 | 第3回調整会議 （2月下旬見込） |
| | 28年3月 | ○第5回検討会議 ・地域医療構想との調整 ・プラン原案確定 | ○原案議会説明 | |
| 28 | 4月 | | ○パブリック・コメント 手続実施 | 【道庁】 ・地域医療専門 部会 ・医療審議会 |
| | 6月 | ○新改革プラン公表 | ○地域医療構想との調整 ・地域連携の検討 ・病院機能の検討 | ○北海道告示 （夏頃を予定） |
| | 8月 | ○地域医療構想との最終調整 ○新改革プランの修正作業 | | |