

新名寄市病院事業改革プラン 今後のスケジュール（案）

| 年  | 月  | 策定会議関係  | 事務局関係   | 地域医療構想関係   |
|----|----|---|---|--|
| 28 | 4月 | ○病院事業管理者（市長）へ<br>原案報告                             | ○各運営委員会委員及び<br>上川北部医師会に意見<br>照会<br>○（労働組合へ説明） | <b>【上川北部】</b><br>・H28年度第1回<br>上川北部保健医<br>療福祉圏域連携<br>推進会議                     |
|    | 5月 | ○必要により会議を開催                                       | ○決算数値に合わせて<br>資料数値を調整<br>○市議会説明               |  |
|    | 6月 | ○必要により会議を開催                                       | ○パブリック・コメント<br>手続<br>↓                        | <b>【道庁】</b><br>・地域医療専門<br>委員会<br>・パブリック・<br>コメント<br>・地域医療専門<br>委員会<br>・医療審議会 |
|    |    | ○病院事業管理者（市長）へ<br>最終報告<br><br>○新改革プラン公表<br>○総務省へ報告 | ○パブリック・コメント<br>意見に対応                          |  |
|    | 夏頃 |   |   | ○北海道告示<br>（夏頃を予定）  |
|    | 以降 | ▽地域医療構想との調整<br><br>▽新改革プランの修正作業                   | ▽地域医療構想との調整<br>・地域連携の検討<br>・病院機能の検討           | ▽必要に応じて<br>地域医療構想<br>調整会議を開催   |